

R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL



H O T Ă R Ă R E

privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de 29.08.2024;

având în vedere:

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, până la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 31.12.2024;

Referatul de aprobare nr.80848/26.08.2024 al Primarului municipiului Bistrița;
Raportul comun nr.80850/26.08.2024 al Direcției Dezvoltare Durabilă 2030, Direcției Tehnice și Direcției Economice;

Avizul favorabil nr.183/28.08.2024 al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, actualizare 2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.225/27.10.2022;

adresa nr.76777/09.08.2024 a Direcției Dezvoltare Durabilă 2030

adresa nr.80660/23.08.2024 a Direcției Tehnice privind proiectul "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1";

prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordinului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.4008/23.10.2023;

prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023;

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."e" și "f", art.139 alin.(3) lit."d", art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, se modifică după cum urmează:

1) Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„ART.1. – Se aprobă prelungirea duratei proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1", în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.12.2024".

ART.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.226/07.12.2023, rămân nemodificate.

ART.III. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Dezvoltare Durabilă 2030, Direcția Tehnică și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.IV. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință ordinară, cu respectarea art.139 alin.(3) lit."d" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de 17 voturi "pentru" și o "abținere".

ART.V. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul Pregătire Documente, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Dezvoltare Durabilă 2030;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FILIP ALEXANDRU-TUDOR

**CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR GENERAL
DIRECTOR EXECUTIV
HRISCU LUCIANA-MARIA**